

Протокол

заседания Общественного Совета по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский»

п. г. т. Безенчук

04.09.2018 г.
10-00 час.

Председательствовал:

Зайцев Г. А.- председатель комиссии Общественного Совета при Главе муниципального района Безенчукский

Присутствовали члены комиссии:

Безсмертная В.И.- директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Безенчукский»;

Бузуев С.В.- Глава городского поселения Осинки;

Васильева Л.М.- Глава сельского поселения Звезда;

Гайдуков А.В.- Глава сельского поселения Екатериновка;

Петрушкин О.В.- Глава сельского поселения Ольгино;

Карсунцев А.А.- председатель Совета ветеранов вооруженных сил;

Энговатов О.А.- депутат Собрания представителей городского поселения Безенчук, председатель совета МКД ул. Советская, д.11 п. Безенчук;

Секретарь:

Галицина Н.- секретарь Местного отделения муниципального района Безенчукский ВПП «Единая Россия»

Приглашенные:

Панферов С.П. - руководитель Комитета по строительству Администрации м. р. Безенчукский Самарской области;

Денисов Я.И.- начальник отдела ЖКХ Администрации м. р. Безенчукский;

Овчинникова Л.А.- заместитель начальника отдела ЖКХ Администрации м. р. Безенчукский;

Повестка дня:

1. О выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский» на 2018-2022 годы по состоянию на 01.09.2018 года.

2. О направлении расходования экономии.

Работа Общественного Совета:

1. Выступил Панферов С.П. - руководитель Комитета по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, он доложил присутствующим о ходе реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский» на 2018-2022 годы в 2018 году.

Планируемая (сметная) стоимость контрактов составляет: 35 159 511,00 руб., в том числе:

- благоустройство дворовых территорий - 9 165 011,00 руб.;

- благоустройство общественных территорий – 25 994 500,00 руб.

По состоянию на 04.09.2018 закрыт муниципальный контракт по ремонту дворовых территорий.

Сумма экономии средств по контрактам – 4500,533 тыс. руб.

Предложено направить расходование экономии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных по адресам:

- 1) п.г.т. Безенчук, ул.Советская, д.105а (МАФ, контейнерная площадка, дорожка)
- 2) п.г.т. Безенчук, ул.Центральная, д.103 (МАФ, дорожка)
- 3) п.г.т. Безенчук, ул.Чапаева, д.8 (МАФ, дорожка)
- 4) п.г.т. Безенчук, ул.Комсомольская, д.142а (МАФ, дорожка)
- 5) п.г.т. Безенчук, ул.Чапаева, д.21 (МАФ, игровая площадка)

Кроме того, в муниципальном районе Безенчукский заключены три контракта на ремонт общественных территорий:

1. п.г.т. Осинки на сумму – 5 362, тыс. руб., подрядчик – ООО «Среда»;
2. с.п. Васильевка на сумму – 5 109,5 тыс. руб., подрядчик – ООО «Среда»;
3. п.г.т. Безенчук на сумму – 13 313 тыс. руб., подрядчик – ООО «СТРОЙМОНТАЖСАМАРА».

Работы по благоустройству общественных территорий завершены в п.г.т. Безенчук и с.п. Васильевка, в п.г.т. Осинки ведутся (выполнение работ составляет-99%).

По трем контрактам по благоустройству общественных территорий состоянию на 04.09.2018 осуществляется приемка выполненных работ.

Общая законтрактованная стоимость по состоянию на 04.09.2018г. составляет 30 658 977,59 руб. Выплаченная стоимость – 10 094 995,41 руб.

Решили:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 04.09.2018 года, предназначенный для размещения в ГИС ЖКХ;
2. Направить расходование экономии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных по адресам:
 - 1) п.г.т. Безенчук, ул.Советская, д.105а (МАФ, контейнерная площадка, дорожка)
 - 2) п.г.т. Безенчук, ул.Центральная, д.103 (МАФ, дорожка)
 - 3) п.г.т. Безенчук, ул.Чапаева, д.8 (МАФ, дорожка)
 - 4) п.г.т. Безенчук, ул.Комсомольская, д.142а (МАФ, дорожка)
 - 5) п.г.т. Безенчук, ул.Чапаева, д.21 (МАФ, игровая площадка)

Председатель комиссии
Общественного Совета при Главе
м.р. Безенчукский



Зайцев Г.А.

Секретарь Общественного Совета
по обеспечению реализации
МП «Формирование современной
городской среды муниципального
района Безенчукский»



Галицина Н.Е.

